DAILYS

FECHA	RESUMEN
15-08-2023	Los compañeros de backend comentaron que de acuerdo a lo investigado pueden que tengan retos al desarrollar el chat en tiempo real, también nos compartieron que debido a esto decidieron incluir en su stack a firebase. Los compañeros de frontend no comentan ninguna novedad al respecto. Se aclararon algunas dudas sobre el aporte del rol de diseño al proyecto. Se designaron tareas: el modelo ER lo realizara el grupo de backend, las historias de usuario frontend junto al PM, y el flujo de usuarios lo realizara el grupo de diseño, las tres tareas tienen fecha de entrega para el jueves 17 de agosto y se discutirán los resultados en la daily del mismo día.
16-08-2023	Desde el backend Carlos comento el stack que van a utilizar y compartieron ya tener el modelo ER listo, la PM les sugirió algunos datos a tomar en cuenta. Jerli por parte del front sugirió ir creando las bases del proyecto. No hubo ninguna novedad por parte del equipo de diseño. Se discutió la posible hora de reunión con la TL, siendo la hora tentativa las 16:30. La creación del repositorio se asignó a Yenifer.
17-08-2023	Se mostraron las historias de usuarios y la planificación designada para cada sprint, el backend comenta que están haciendo ajustes en el modelo ER por algunas acotaciones que se dieron. Se discutió el proceso de las actividades a realizar para el Sprint 1 (módulo de autenticacion). Se quedó en consultar al equipo de diseño para cuando pueden avanzar con los wireframes.