DAILYS

FECHA	RESUMEN
15-08-2023	Los compañeros de backend comentaron que de acuerdo a lo investigado pueden que tengan retos al desarrollar el chat en tiempo real, también nos compartieron que debido a esto decidieron incluir en su stack a firebase. Los compañeros de frontend no comentan ninguna novedad al respecto. Se aclararon algunas dudas sobre el aporte del rol de diseño al proyecto. Se designaron tareas: el modelo ER lo realizara el grupo de backend, las historias de usuario frontend junto al PM, y el flujo de usuarios lo realizara el grupo de diseño, las tres tareas tienen fecha de entrega para el jueves 17 de agosto y se discutirán los resultados en la daily del mismo día.
16-08-2023	Desde el backend Carlos comento el stack que van a utilizar y compartieron ya tener el modelo ER listo, la PM les sugirió algunos datos a tomar en cuenta. Jerli por parte del front sugirió ir creando las bases del proyecto. No hubo ninguna novedad por parte del equipo de diseño. Se discutió la posible hora de reunión con la TL, siendo la hora tentativa las 16:30. La creación del repositorio se asignó a Yenifer.
17-08-2023	Se mostraron las historias de usuarios y la planificación designada para cada sprint, el backend comenta que están haciendo ajustes en el modelo ER por algunas acotaciones que se dieron. Se discutió el proceso de las actividades a realizar para el Sprint 1 (módulo de autenticacion). Se quedó en consultar al equipo de diseño para cuando pueden avanzar con los wireframes.
18-08-2023	No hubo Daily
21-08-2023	No hubo Daily, pero se comentaron las actividades por el canal General de discord, también se decidió el nombre del proyecto, CONNECTA.
22-08-2023	El grupo de backend señaló ya tener sus tareas básicas para este sprint listas (endpoint de login y registro con email y passoword) los endpoints para la autenticación de google aun se encuentran en desarrollo ya que se le decidió dar prioridad a la investigación del desarrollo de los chats, el grupo comenta que ha sido complicado las reuniones internas por tema horario, se aprovecho para designar la tarea de recuperación de contraseña al desarrollar Sonny el cual debe coordinar con Jerlib. El grupo de diseño indicó sus avances con las pantallas de este sprint en baja, comentaron se encuentran definiendo paletas de colores y tipografía para empezar a trabajar directamente con alta. El equipo de front espera por el trabajo de diseño pero hizo las pruebas necesarias para las tareas de este sprint.
23-08-2023	Se revisó el trabajo planteado en figma por parte de las diseñadores, quedaron algunas dudas referentes de cuales eran las pantallas finales, por lo que se quedó en consultar. De parte de backend esta aún en proceso el endpoint para recuperar contraseña se le consultara a Sonny su estado. De parte de front para la entrega de mañana falta la conexión del login, se le consultara a Alondra el estado de la tarea. Se planificó la siguiente daily para el viernes en la cual se planificaran y asignaran las tareas del Sprint 2.

24-08-2023	No se realizó reunión para entregar avances en la reunión con la TL.
25-08-2023	Se designaron las tareas del sprint 2 para el cual se realizara el desarrollo de los espacios de trabajo, por el equipo de diseño estuvo presente Cielo con quien se discutieron las prioridades, deberan entregar en alta las vistas realizadas hasta el flujo del canal. Para el equipo de backend se pusieron algunas tareas generales en la planificación, Sonny, el asistente en la reunión, quedó en definir las tareas de forma más especifica con su equipo. Los chicos del frontend irán adelantando algunos detalles mientras esperan la entrega de los resultados de los otros para continuar ya tienen todas las tareas claras.